Zeit-und Arbeitsplan Beispiel

Arbeitspakete

P012

10 11 12

P013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

014

1

2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 ILaufzeit

Arbeitspaket O
Vorbereitende Organisationaufgaben
Al Sitzungen
A2 Zwischenbericht
Arbeitspaket |
Detaillierte Konzeption & Studienprotokoll
Al Systematische Literaturreviews
A2 Nationale Expertenbefragung
A3 Auswahl der "besten" Instrumente
Arbeitspaket Il
Detaillierte Konzeption & Studienprotokoll
Al Querschnittstudie
- Schulung in den kooperierenden Kliniken
- Datenerhebung (Querschnittstudie)
- Datenanalyse (Querschnittstudie)
A2 Erstellung Indices: Raschanalysen
JProjektabschluss

|3 Monate

Projektleitung + Wiss. Ang. Y

Projektleitung

Projektleitung

12 Monate

Wiss. Ang. A

Wiss. Ang. A + Hiwi A

Wiss. Ang. A

Wiss. Ang. A

12 Monate

IProjektleitung + Wiss. Ang. A + B
Wiss. Ang. A+ B
Wiss. Ang. B

JHiwi B

Wiss. Ang. B

Wiss. Ang. A

JProjektleitung + Wiss. Ang. A + B

Meilenstein 1




Zeit und Arbeitsplan Kooperationsprojekte Beispiel

1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 ILaufzen

014

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P012
P013

Arbeitspakete

Arbeitspaket O
Vorbereitende Organisationaufgaben
Al Sitzungen
A2 Zwischenbericht
Arbeitspaket |
Detaillierte Konzeption & Studienprotokoll
Al Systematische Literaturreviews
A2 Nationale Expertenbefragung
A3 Auswahl der "besten" Instrumente
Arbeitspaket Il
Detaillierte Konzeption & Studienprotokoll
Al Querschnittstudie
- Schulung in den kooperierenden Kliniken
- Datenerhebung (Querschnittstudie)
- Datenanalyse (Querschnittstudie)
A2 Erstellung Indices: Raschanalysen
JProjektabschluss

|3 Monate

Projektleitung + Wiss. Ang. Y
Projektleitung
Projektleitung

12 Monate

Wiss. Ang. Y

Wiss. Ang. Y + Hiwi Y

Wiss. Ang. Y

Wiss. Ang. Y

12 Monate

JProjektleitung + Wiss. Ang. Y + W

Wiss. Ang. Y + W

Wiss. Ang. W

Hiwi W

Wiss. Ang. W

Wiss. Ang. Y
JProjektleitung + Wiss. Ang. Y + W

Meilenstein 1

Institut W, Uni X-Stadt

Institut fur Y-Forschung, Z-Stadt




