
Zeit‐und Arbeitsplan Beispiel

Arbeitspakete 20
12

10 11 12 20
13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20
14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Laufzeit
Arbeitspaket  0 3 Monate
Vorbereitende Organisationaufgaben Projektleitung + Wiss. Ang. Y
A1 Sitzungen Projektleitung
A2 Zwischenbericht Projektleitung
Arbeitspaket  I 12 Monate
Detaillierte Konzeption & Studienprotokoll Wiss. Ang. A
A1 Systematische Literaturreviews Wiss. Ang. A + Hiwi A
A2 Nationale Expertenbefragung Wiss. Ang. A
A3 Auswahl der "besten" Instrumente Wiss. Ang. A
Arbeitspaket  II 12 Monate
Detaillierte Konzeption & Studienprotokoll Projektleitung + Wiss. Ang. A + B
A1 Querschnittstudie Wiss. Ang. A + B
  - Schulung in den kooperierenden Kliniken Wiss. Ang. B
  - Datenerhebung (Querschnittstudie) Hiwi B
  - Datenanalyse  (Querschnittstudie) Wiss. Ang. B
A2 Erstellung Indices: Raschanalysen Wiss. Ang. A
Projektabschluss Projektleitung + Wiss. Ang. A + B

Meilenstein 1



Zeit und Arbeitsplan Kooperationsprojekte Beispiel

Arbeitspakete 20
12

10 11 12 20
13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20
14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Laufzeit
Arbeitspaket  0 3 Monate
Vorbereitende Organisationaufgaben Projektleitung + Wiss. Ang. Y
A1 Sitzungen Projektleitung
A2 Zwischenbericht Projektleitung
Arbeitspaket  I 12 Monate
Detaillierte Konzeption & Studienprotokoll Wiss. Ang. Y
A1 Systematische Literaturreviews Wiss. Ang. Y + Hiwi Y
A2 Nationale Expertenbefragung Wiss. Ang. Y
A3 Auswahl der "besten" Instrumente Wiss. Ang. Y
Arbeitspaket  II 12 Monate
Detaillierte Konzeption & Studienprotokoll Projektleitung + Wiss. Ang. Y + W
A1 Querschnittstudie Wiss. Ang. Y + W
  - Schulung in den kooperierenden Kliniken Wiss. Ang. W
  - Datenerhebung (Querschnittstudie) Hiwi W
  - Datenanalyse  (Querschnittstudie) Wiss. Ang. W
A2 Erstellung Indices: Raschanalysen Wiss. Ang. Y
Projektabschluss Projektleitung + Wiss. Ang. Y + W
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